
СЧЕТ-ФАКТУРА № 26 ОТ 2 9  се н тя б р я  2 0 2 2  г. (1)

Приложении № 1
К ПОСТННОВЛеНИЮ Пр.1ВИТ«Л1»СТИг| Российской Фсдир-щии 

от 26 декабря 2011 г N1' 1137 
(и редакции постановления Пранигельстна Российском Федерации 

от 2 апрели 2021 г N * 534)ИСПРАВЛЕНИЕ № - ОТ -  (1а)

Продавец ООО "СМК "Карат" (2)
Адрес 6Г)9354, Алтайский край, Бийский район, поселок Боровой, 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, дом № 16А (2а)
ИНН/КЛП продавца 2227002221/223401001 (26)
Грузоотправитель и его адрес -- (3)
Грузополучатель и его адрес - (4)
К платежно-расчетному документу № 764 от 28.06.2022 (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 15 от 29.09.2022 (5а)
Покупатель МУП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ" (6)
Адрес 649002, Алтай респ, г Горно-Алтайск, ул Связистов дом 1 (6а)
ИИН/КПП покупателя 0400000157/041101001 (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

N9
п/п

Наименование товара (описание выполненных 
работ, оказанных услуг), имущественного права

Код вида 
товара

Единица
измерения Коли- 

мест во 
(обьем)

Цена (тариф) за 
единицу 

измерения

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных 
прав без налога - 

всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Налоговая
ставка

Сумма налога, 
предъявляемая 

покупателю

Стоимость товаров 
(работ, услуг), 

имущественных прав 
с налогом - всего

Страна
происхождения товара

Регистрационный номер 
декларации на товары или 

регистрационный номер 
партии товара, 
подлежащего 

прослеживаемости
код

условное
обозначение

(национальное)
цифровой

код
краткое

наименование

1 1а 1б 2 2а 3 4 • 5 в 7 8 9 10 10а и
1 Выполонение СМР по реконструкции 

кабельных линий 10 кВ № 19-3,19-8,19-9 в 
Горно-Алтайске (КЛ-10 кВ прокладывание 
участка в 3 кабеля (выход из РТП-19 до 
пер,Бийский ) Договор № 11-2022 (223ФЗ) от 
27.06.2022г

1,000 6 796 188,00 6 796 188,00 без акциза 20% 1 359 237,60 8 155 425,60

Всего к оплате (9) 6 796 188,00 X 1 359 237,60 8 155 425,60

Руководитель организации 0  /  Главный бухгалтер У '  у
или иное уполномоченное лицо "Х1 Егораев В. Н. или иное уполномоченное лицо Корчуганова О. С.

г  (подпись) (ф.и.о.) (пагткь) (ф.и.о)

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

(подпись) (ф.и.о,) (реквизиты сввдктелы тпа о государственном 
регистрации индивидуального предпринимателя)



Заказчик

Подрядчик

Стройка

Унифицированная форма № КС - 3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Форма по ОКУД

по ОКПО
МУП «Горэлектроеети», 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 

ул. Связистов, 1 тел. (38822) 6-26-98,4-84-07

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «СМК «Карат», 659354, Алтайский край, Бийский район, поселок 
Боровой, ул. 40 лет победы, д. 16 А тел. 8(3854)32-52-89

(организация, адрес, телефон, факс)

Реконструкция кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9 в Горно-Алтайске 
(КЛ-10 кВ прокладывание участка в 3 кабеля ( выход из РТП-19 до пер.Бийский )) ^  ОКПО

( наименование, адрес)
Договор номер

дата

Код
0322001

27
11-2022 (223ФЗ) 

06 2022

Номер документа Дата составления

1 29.09.2022

Отчетный период 
с | по 

28.06.2022 29.09.2022

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ч10 Оiji& о..
Сдал

Директор
ООО "СМК "Карат1

[должность) 1ПИСБ

^ Г ^ г ^ . чДиректор
^ Д - ^ У П ^ о р э д е к т р о с е т ^

^.ДХАРЛЖН0СТЬ)

Но­
мер 

по по­
рядку

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, 
видов выполненных работ, оборудования, затрат

Стоимость выполненных работ и затрат, 
руб.

с начала проведения 
работ с начала года в том числе за 

отчетный период

Всего работ и затрат, включаемых в 
стоимость работ_________________
в том числе:
Акт№1

6 796 188,00 6 796 188,00 6 796 188,00

6 796 188,00 6 796 188,00 6 796 188,00

6 796 188,00
1 359 237,60 
8 155 425,60

6 796 188,00
1 359 237,60

6 796 188,00
1 359 237,60

8 155 425,60 8 155 425,60

Итого 
в т.ч сумма НДС 

Всего с учетом НДС

В.Н. Егораев
(расшифровка подписи)

А.А. Коренов
(расшифровка подписи)



Код
Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

Заказчик МУП «Горэлектросети», 649002, Республика Алтай, г. Горно- Алтайск, ул. Связистов, 1 тел. 
(38822) 6-26-98, 4-84-07 по ОКПО

Подрядчик
(организация, адрес, телефон, факс)

ООО «СМК «Карат», 659354, Алтайский край, Бийский район, поселок Боровой, 
ул. 40 лет победы, д.16 А тел. 8(3854) 32-52-89 по ОКПО

Стройка
(организация, адрес, телефон, факс) 

Реконструкция кабельных линий 10 кВ №19-3, 19-8, 19-9 в Горно-Алтайске

Объект
(наименование, адрес)

КЛ-10 кВ прокладывание участка в 3 кабеля ( выход из РТП-19 до пер.Бийский )
(наименование) Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 11-2022 (223 ФЗ)
дата 27.06.2022

Вид операции

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период
с по

1 29.09.2022 28.06.2022 29.09.2022
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01 
Основание: РД 05-37-2021-НЭС
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда); 8155,4256 (1521,47) тыс.руб.
Средства на оплату труда ________________________________________________________ 140,89______ (5,51) тыс.руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ .___________________________________626,24 чел.час.

№ п/п № п/п в 
акте Обоснование Наименование работ и затрат Единица

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.

на единицу коэффицие
нты

всего с 
учетом 

коэффици 
ентов

на единицу коэффициент
ы всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. СМР
Земляные работы



ФЕР01-01-010- Разработка грунта в отвал экскаваторами 
44 импортного производства с ковшом

вместимостью 0,15 м3, группа грунтов: 2

1000 м3 0,28116

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586

1 от 157,09 1,15 50,79 25,56 1 298
2 ЭМ 7 128,66 1,25 2 505,37 9,17 22 974
3 в т.ч. ОТм 1 319,76 1,25 463,83 25,56 11 855

ЗТ чел.-ч 20,14 1,15 6,5119468

ЗТм чел.-ч 97,76 1,25 34,357752 -

Итого по расценке 
ФОТ
HP Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92

7 285,75 

92

2 556,16 
514,62 
473,45

13 153 
12 101

СП Земляные работы, выполняемые % 46 0,85 39,1 201,22 5 143

21.12.2020 
Прил. п.1.1 

Приказ №
774/пр от механизированным способом

11.12.2020 
Прил. п.1.1,

Приказ №
774/пр от

11.12.2020 
п.16

Всего по позиции 3 230,83 41 516
1000 м2 0,6984ФЕР01-01-111- Планировка вручную: дна и откосов 

02 выемок каналов, группа грунтов 2
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б

1 ОТ 
ЗТ

1 100,37 1,15 883,77 25,56 22 589
чел.-ч 129 1,15 103,60764

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые 
812/пр от механизированным способом 

21 .12.2020 
Прил. п.1.1

1 100,37

% 92 92

883.77
883.77 
813,07

22 589 
20 782



ГРАЦЕЦСмета, версия 2021.2 ■---------------------------------------------
• 1 f  Ы/2 *f з | 4

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 
774/пр от механизированным способом

11.12.2020

5 6 ! 7 8 9 I 10 11
% 46 0,85 39,1 345,55

Прил. п.1.1,
Приказ №
774/пр от

11.12.2020 
п.16

_____ ____________________Всего по позиции____________________________________________________________________________ .____________________2 042,39______________
3 3 ФЕР23-01-001-Устройство основания песчаного 10 м3 9,272

01
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б . ■

8 832

52 203

1 ОТ 83,33 1,15 888,53 25,56 22 711
2 ЭМ 28,80 1,25 333,79 9,17 3 061
3 в т.ч. ОТм 3,22 1,25 37,32 25,56 954

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 11 101,992 ■ -

ЗТ чел.-ч 10,2 1,15 108,76056

ЗТм чел.-ч 0,32 1,25 3,7088 ■

Итого по расценке 112,13 1 222,32
ФОТ 925,85 23 665

Приказ № HP Наружные сети водопровода, канализации, 
812/пр от теплоснабжения, газопровода 

21.12.2020

% 117 117 1 083,24 27 688

Прил. п.18 - •
Приказ № СП Наружные сети водопровода, канализации, % 74 0,85 62,9 582,36 14 885
774/пр от теплоснабжения, газопровода

11.12.2020 , , , ,
Прил. п.18,

Приказ №
774/пр от - ' . ■

11. 12.2020
п,16

__________________________Всего по позиции______________________________________________________________________________________________  2 887,92__________________ 68 345
4 4 ФССЦ- Песок природный для строительных: работ м3 , 102 55,26 5 636,52 4,2 23 673

02.3.01.02- средний
0015

_________________________ (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)__________________________________________________________
5 5 ФЕР01-01-033-Засыпка траншей и котлованов с 1000 м3 0,18844

01 перемещением грунта до 5 м бульдозерами
мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 
1



ГРД^Д-См^тэ, версия-2021.2
11 12

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586

2 ЭМ • 410,94 1,25 96,80 9,17 888
3 в т.ч. ОТм 80,16 1,25 18,88 25,56 483

ЗТм чел.-ч 6,91 1,25 1,6276505

Итого по расценке . ■ 410,94 96,80
ФОТ 18,88 483

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые 
812/пр от механизированным способом 

21.12.2020 
Прил. п.1.1

% 92 92 17,37

•

444

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые 
774/пр от механизированным способом 

11.12.2020

% 46 > 0,85 39,1 7,38 189

Прил. п.1.1, 
Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020
\

п.16

Всего по позиции 121,55 1 521
ФЕР01-02-005- Уплотнение грунта пневматическими 
01 трамбовками, группа грунтов 1-2

100 м3 4,696

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ= 1,25
421/пр п.58б

1 ОТ - 106,88 1,15 577,19 25,56 14 753
2 ЭМ ' 241,58 1,25 1 418,07 9,17 13 004
3 в т.ч. ОТм 26,36 1,25 154,73 25,56 3 955

ЗТ чел.-ч 12,53 1,15 67,667012 4

ЗТм чел.-ч 2,62 1,25 15,3794
Итого по расценке 348,46 1 995,26
ФОТ 731,92 18 708

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые % 92 92 673,37 17211
812/пр от механизированным способом 

21.12.2020 
Прил. п.1.1

-

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые % 46 0,85 39,1 286,18 7 315
774/пр от механизированным способом

11.12.2020 
Прил. п.1.1,

Приказ №
774/пр от

11.12.2020 
п.16



p z 5 6 7 8 9 10 11 ! 12 13
Всего по позиции 2 954,81 52 283

Кабель в траншее в лотках
7 7 ФЕР07-02-002-Установка в сооружениях: прямоугольных 

05 лотков сечением до 0,2 м2
100 м3 0,1356

МАТ=0 к расх.
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ= 
421/пр п.58б

1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 7 310,42 1,15 1 139,99 25,56 29 138
2 ЭМ 18 322,96 1,25 3 105,74 9,17 28 480
3 в т.ч. ОТм 2 321,73 1,25 393,53 25,56 10 059

• 4 М 6 238,33 0 0,00 4,2
02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 1,9 0

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 1,8 0
05.1.01.10 Конструкции сборные железобетонные м3 100 0

ЗТ чел.-ч 806 1,15 125,68764

ЗТм чел.-ч 196,16 1,25 33,24912
Итого по расценке 31 871,71 4 245,73
ФОТ 1 533,52 39 197

Приказ № HP Бетонные и железобетонные сборные 
812/пр от конструкции и работы в строительстве 

21.12.2020

% 110 110 1 686,87 43 117

Прил. п.7
Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные 
774/пр от конструкции и работы в строительстве 

11.12.2020 
Прил. п.7,
Приказ №
774/пр от 

11.12.2020

% 73 0,85 62,05 951,55 24 322

п.16

Всего по позиции 6 884,15 125 057
8 8 ФЕР07-04-004- Укладка плит: покрытий 

02
100 м3 0,0468

>

МАТ=0 к расх.
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по

04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ= 
421/пр п.58б

1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 2 287,75 1,15 123,13 25,56 3 147
2 ЭМ 20 157,22 1,25 1 179,20 9,17 10813
3 в т.ч. ОТм 592,93 1,25 34,69 25,56 887
4 М 3 528,38 0 0,00' 4,2

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 0,71 0
05.1.08.14 Конструкции сборные железобетонные м3 100 0



гта, вевси-я а у л ,а --------------------------------------------------------------------
2 '| 3 ' ' ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

зт чел.-ч 249,21 1,15 13,4124822

ЗТм чел.-ч 35,09 1,25 2,052765
Итого по расценке 25 973,35 1 302,33
ФОТ 157,82 4 034

Приказ № HP Бетонные и железобетонные сборные 
812/пр от конструкции и работы в строительстве 

21.12.2020

% 110 110 173,60 4 437

Прил. п.7
Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные 
774/пр от конструкции и работы в строительстве 

11.12.2020 
Прил. п.7,
Приказ №
774/пр от 

11.12.2020

% 73 0,85 62,05 97,93 2 503

п.16

Всего по позиции 1 573,86 20 900
9 9 ФЕРм08-02- Кабель до 35 кВ по установленным 100 м 1,56

147-04 конструкциям и лоткам с креплением на
поворотах и в конце трассы, масса 1 м 
кабеля: до 6 кг

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ =1,25
421/пр п.586

1 ОТ 190,26 1,15 341,33 25,56 8 724
2 ЭМ 72,64 1,25 141,65 9,17 1 299
3 в т.ч. ОТм 5,02 1,25 9,79 25,56 250
4 М 29,52 46,05 4,2 193

ЗТ чел.-ч 20,24 1,15 36,31056
ЗТм чел.-ч 0,4 1,25 0,78
Итого по расценке 292,42 529,03
ФОТ 351,12 8 974

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/пр от объектах 

21.12.2020

% 97 97
'

340,59 8 705

Прил. п.49.3
Приказ № СП Электротехнические установки на других 
774/пр от объектах 

11.12.2020

% 51 51 179,07 4 577

Прил. п.49.3
Всего по позиции ' ' 1 048,69 23 498

Кабель в траншее
10 10 100 м

143-01
2,55

кирпичом одного кабеля



ГРА/4Д=£м|та,2ве;|>смя 2021.2
1 8 10 11 12 13

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФБР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

зт

48,97
313,32
43,43

0,98
чел.-ч 5,21 1,15 15,278325

1,15 143,60 25,56 3 670
1,25 998,71 9,17 9 158
1,25 138,43 25,56 3 538

2,50 4,2 11

ЗТм чел.-ч 3,46 1,25 11,02875
Итого по расценке 
ФОТ ) - 363,27

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/пр от объектах

% 97 - 97

21.12.2020 
Прил. п.49.3

Приказ № СП Электротехнические установки на других % ~ 51 51
774/пр от объектах 

11.12.2020 
Прил. п.49.3

________________________  Всего по позиции_______ -_______________________________________________________
11 11 ФЕРм08-02- Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 100 м 5,1

143-02 кирпичом каждого последующего

1 144,81 
282,03 
273,57

143,84

1 562,22

7208 
6 992

3 676

23 507

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФБР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ И,25 к расх.; ЗПМИ.25; Т3=1,15; ТЗМИ.25 
421/пр п.586 '

1 ОТ . 25,57 1,15 149,97 25,56 3 833
2 ЭМ 164,81 1,25 1 050,66 9,17 9 635
3 в т.ч. ОТм 22,85 1,25 145,67 25,56 3 723
4 М 0,51 2,60 4,2 11

ЗТ чел.-ч 2,72 1,15 15,9528
ЗТм чел.-ч 1,82 1,25 11,6025
Итого по расценке 190,89 1 203,23
ФОТ 295,64 7 556

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/пр от объектах

% 97 97 286,77 7 329

21.12.2020 
Прил. п.49.3

**

Приказ № СП Электротехнические установки на других 
774/пр от объектах

% 51 51 150,78 3 854

11.12.2020 
Прил. п.49.3

Всего по позиции * 1 640,78 24 662
12 ФЕРм08-02- Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну 100 м 7,8

145-04 канала без креплений, масса 1 м кабеля: до
6 кг
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Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМИ,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.58б

Приказ № 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.49.3

Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.49.3

ОТ 96,26 1,15 863,45 25,56 22 070
эм 53,62 1,25 522,80 9,17 4 794
в т.ч. ОТм 5,02 1,25 48,95 25,56 1 251
М 43,05 335,79 4,2 1 410
зт чел.-ч 10,24 1,15 91,8528
ЗТм чел.-ч 0,4 1,25 3,9 <
Итого по расценке 192,93 1 722,04
ФОТ 912,40 23 321
HP Электротехнические установки на других 
объектах

% 97 97 885,03 22 621

СП Электротехнические установки на других 
объектах

% 51 51 465,32 • 11 894

Всего по позиции .3 072,39 62 789
13 13 ФЕРм08-02- 

143-05
Приказ от 

04.08.2020 № 
421/пр п.58б

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 100 м 5,1
лентой сигнальной
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМИ,25 к расх.; ЗПМИ.25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ 3,85 1,15 22,58 25,56 577
2 ЭМ 1,31 1,25 8,35 9,17 77
3 в т.ч. ОТм 0,23 1,25 1,47 25,56 38
4 М 0,08 0,41 4,2 2

ЗТ чел.-ч 0,48 1,15 2,8152
ЗТм чел.-ч 0,02 1,25 0,1275
Итого по расценке 5,24 31,34
ФОТ 24,05 615

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/пр от объектах 

21.12.2020

% 97 97 23,33 597

Прил. п.49.3 ,
Приказ № СП Электротехнические установки на других % 51 51 12,27 314
774/пр от объектах 

11.12.2020 
Прил. п.49.3

Всего по позиции 66,94 1 567
Итого по разделу 1 СМР 32 723,05 - .

Раздел 2. Валка деревьев (расчистка территории)
14 14 ФЕР01-02-099-Валка деревьев мягких пород с корня, 100 шт 0,2

06 диаметр стволов: более 32 см



Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586

1 ОТ 192,70 1,15
ЗТ___________________ ______ ;______________ чел.-ч______20,5_______ 1,15______ 4,715______________________
Итого по расценке 192,70
ФОТ

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые по другим % 89 89
812/пр от видам работ (подготовительным,

21.12.2020 сопутствующим, укрепительным)
Прил. п.1.4

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим % 41 0,85 34,85
774/пр от видам работ (подготовительным,

11.12.2020 сопутствующим, укрепительным)
Прил. п.1.4,

Приказ №
774/пр от

11.12.2020 
п.16

44,32 25,56 1 133

44.32
44.32 
39,44

1 133 
1 008

15,45 395

____________________ Всего по позиции________________________________________________________________________________________ _________ ______ 99,21___________________ 2 536
15 15 ФЕР01-02-101-Разделка древесины мягких пород, 100 0,2

07 полученной от валки леса, диаметр деревьев
стволов: более 32 см

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25 
421/пр п.586

16

1 ОТ
_ЗТ____________________________ _____________чел.-ч 80,5_______ 1,15
Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые по другим % 89
812/пр от видам работ (подготовительным,

21.12.2020 сопутствующим, укрепительным)
Прил. п.1.4

Приказ. № СП Земляные работы, выполняемые по другим % 41 0,85
774/пр от видам работ (подготовительным,

11.12.2020 сопутствующим, укрепительным)
Прил. п. 1.4,

Приказ №
774/пр от

11.12.2020 
п.16

__________________ Всего по позиции_____________________________________________________
16 ФЕР01 -02-102- Устройство разделочных площадок, 100

06 диаметр стволов: свыше 32 см * деревьев

686.67 1,15
18,515

686.67 

89

34,85

0,2

157,93 25,56

157.93
157.93 
140,56

55,04

353,53

4 037

4 037 
3 593

1 407

9 037
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Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ= 1,25
421 /пр п.586

' 1 ОТ ■ 74,75 1,15 17,19 25,56 439
2 ЭМ 302,64 1,25 75,66 9,17 694
3 в т.ч. ОТм 5,76 1,25 1,44 25,56 37
4 М 8,34 1,67 4,2 7

ЗТ чел.-ч 9,24 1,15 2,1252
> ЗТм чел.-ч 0,4 1,25 0,1

Итого по расценке 385,73 94,52
ФОТ * 18,63 476

Приказ № HP Земляные работы, выполняемые по другим 
812/пр от видам работ (подготовительным,

% 89 89 16,58 424

21.12.2020 сопутствующим, укрепительным) 
Прил. п.1.4 •

Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим 
774/пр от видам работ (подготовительным,

% 41 0,85 34,85 6,49 166

11.12.2020 сопутствующим, укрепительным) 
Прил. п.1.4,

- 1

Приказ № 
774/пр от 

11.12.2020
п.16

Всего по позиции 117,59 1 730
17 17 ФССЦпг-01-01-Погрузо-разгрузочные работы при 

01-007 автомобильных перевозках: Погрузка леса
1 т груза 16,8 12,12 203,62 4,2 855

круглого
(Погрузо-разгрузочные работы) •

18 18 ФССЦпг-03-01-Перевозка грузов автомобилями 
01-009 бортовыми грузоподъемностью до 15 т на

1 т груза 16,8 11,99 201,43 4,2 846

расстояние: I класс груза до 9 км
(Перевозка грузов автотранспортом)

19 19 ФССЦпг-01-01-Погрузо-разгрузочные работы при 
02-007 автомобильных перевозках: Разгрузка леса

1 т груза 16,8 12,12 203,62 4,2 855

круглого
(Погрузо-разгрузочные работы)
Итого по разделу 2 Валка деревьев (расчистка территории) 1 179,00

Раздел 3. Оборудование, изделия и материалы
20 20 Цена Кабель АПвБП 3x240 

поставщика
м 1673 3 544,20 1 411 773,10 4,2 5 929 447

(Материалы) 
Цена=4253,04/1,2

21 21 Цена Лоток Л6-5/2 (2970x1160x570) 
поставщика

шт 12 11 275,00 32 214,29 4,2 135 300

(Материалы) 
Цена=13530/1,2 •

22 22 Цена Крышка П8-8 (2990x1160x100) LUT 12 9 046,25 25 846,43 4,2 108 555
поставщика \
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(Материалы) 
Цена=10855,5/1,2

23 23 Цена Лента сигнальная 250 мм*100м "Осторожно 
поставщика кабель"

> шт 5,1 1 684,17 2 045,00 4,2 8 589

(Материалы) 
Цена=2021/1,2

'

24 24 ФССЦ- Кирпич керамический одинарный, 
06.1.01.05- размером 250x120x65 мм, марка: 100 
0035

1000 шт 8,507 1 752,60
>

14 909,37 4,2 62 619

(Конструкции из кирпича и блоков) ,
Итого по разделу 3 Оборудование, изделия и материалы 1 486 788,19

Раздел 4. Разборка и восстановление асфальтного покрытия
25 25 ФЕР27-03-008- Разборка покрытий и оснований 

04 асфальтобетонных
100 м3 0,063

Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по
04.08.2020 № возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ= 1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ= 1,25
421/пр п.58б

. 1 ОТ 1 494,14 1,15 108,25 25,56 2 767
2 ЭМ 4 292,73 1,25 338,05 9,17 3 100
3 в т.ч. ОТм 464,37 1,25 36,57 25,56 935

ЗТ чел.-ч 179,8 1,15 13,02651
ЗТм чел.-ч 45,63 1,25

<
3,5933625

Итого по расценке 5 786,87 446,30
ФОТ 144,82 3 702

Приказ № HP Автомобильные дороги % 147 147 212,89 5 442
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.21 (в 

ред. пр. №
636/пр от 

02.09.2021)

Приказ № СП Автомобильные дороги 
774/пр от 

11. 12.2020 
Прил. п.21,

Приказ №
774/пр от 

11.12.2020 
п.16

% 95 0,85 80,75 116,94

Всего по позиции 776,13

2 989

14 298
Итого по разделу 4 Разборка и восстановление асфальтного покрытия 776,13
Итоги по акту:

Итого прямые затраты (справочно) 
в том числе:

Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

1 510 709,27

5 512,02 
11 774,85

6 521 236

140 886 
107 977
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11 12 13
1 485,30 37 965

1 493 422,40 6 272 373
1 514 075,35 6 660 165

3 991,09 102 012
9 052,68 83 014
1 140,99 29 165

1 493 035,05 6 270 746
5 330,44 136 247
2 666,09 68 146
7 391,02 136 023

1 520,93 38 874
2 722,17 24 963

344,31 8 800
387,35 1 627

1 809,29 46 244
951,28 24 315

1 521 466,37 6 796 188
6 997,32 178 851
7 139,73 182 491
3 617,37 92 461 

1 359 237,60
8 155 425,60

6 073 336

10
в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 
Строительные работы 

в том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы
накладные расходы • 
сметная прибыль 

Монтажные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль

Итого
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
-----------V--/О - • О' (ЛПЫ г

f / r ^ >  .ч0 - ^ ОН ТА \.’vairruv ----- ОЛЛ
НДС 2 0 % ^ *  

ВСЕГО пб акту:/,0' л ) '
в том числе:-

, материалы.! изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

Сдал: Директор ООО "СМК "Карат” А
г

Принял:
[должность, подпись (инти*

[должность, подпись (инициалы,

(В.Н. Егораев)

(А.А. Коренов)


